

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4314**/UBND-CNN&XD

Thái Nguyên, ngày **08** tháng **9** năm 2021

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số
dự án đầu tư xây dựng công trình
phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:


- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Thủy lợi.

Sau khi xem xét Văn bản số 646/BQL-ĐHDA ngày 30/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kế hoạch tiến độ triển khai thi công dự án Kè khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên; Văn bản số 453/CCTL-HCTH ngày 26/8/2021 của Chi cục Thủy lợi báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (*trong đó có dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã, hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021*); do tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường (*theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm có khoảng 03-04 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ*); để bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước; đồng thời lập biểu kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án phân đấu hoàn thành **trong tháng 11/2021**, gửi báo cáo hằng tuần về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT (*Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai*) để theo dõi, đôn đốc theo quy định.

Căn cứ ý kiến của UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./ **Tuấn**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - LĐVP UBND tỉnh: Đ/c Tuấn;
 - Lưu: VT, CNN&XD, TH.
- tuantt.cv/t9 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Lượng